ПЛАН-ГРАФИК

мероприятий по реализации комплексного

проекта модернизации образования /КПМО/

Воронежской области в МОУ Криниченкская оош.

1. Введение новой системы оплаты труда /НСТО/.

	№
	Мероприятия
	Срок

Реализации
	Ответственные

	1
	Приказ по школе о введении НСТО.
	Июнь 2007г.
	Карнаухова Е. В.

	2
	Информирование членов педагогичес-

кого коллектива об изменении оплаты труда.
	Июнь-август 2007г.
	Карнаухова Е.В.

	3
	Изменения:

-в Положении о Совете школы МОУ Криниченская оош (изменения в функ-

ционале Совета, предоставление полно-

мочий участия в распределении стиму-

лирующей части ФОТ);

- в Уставе МОУ Криниченская оош;

- в коллективном договоре МОУ Криниченская оош.
	Октябрь 2007г.
	Карнаухова Е.В.

	4
	Утверждение Положения о распределе-

нии стимулирующего ФОТ.
	Октябрь 2007г.
	Карнаухова Е.В.

Рыбалкина Н.Н.

	5
	Разработка критериев для оценки дея-

тельности учителя при использовании стимулирующей части ФОТ.
	Октябрь 2007г.
	Карнаухова Е.В.

Рыбалкина Н.Н.

	6
	Заседание Совета школы по внедрению НСТО.
	Октябрь 2007г.
	Буханцева Н.И.

Рыбалкина Н.Н.

	7
	Разработка типового формата отчета директора на Совете школы по распределению стимулирующей части оплаты труда.
	Октябрь 2007г.
	Буханцева Н.И.

Рыбалкина Н.Н.

	8
	Утверждение Положения об оплате труда.
	Ноябрь-декабрь 2007г.
	Карнаухова Е.В.

	9
	Анализ учебных планов, оптимезация  штатного расписания.
	Март-апрель 2008-2009г.
	Карнаухова Е.В.

Рыбалкина Н.Н.

	10
	Мониторинг введения НСТО.
	До окончания

НСТО
	Карнаухова Е.В.


2. Развитие нормативного подушевого финансирования.

	№
	Мероприятия
	Сроки

Реализации
	Ответственные

	1
	Субвенция в бюджете 

МОУ Криниченская оош.
	С 1.01.2006г.
	Бухгалтерия


3. Развитие региональной системы оценки качества образования.

	№
	Мероприятия
	Срок

Реализации
	Ответственные

	1
	Участие работников ОУ в семинарах по вопросам оценки качества образования
	Май 2007г.-декабрь 2009г.
	Буханцева Н.И.

	2
	Участие в федеральных и областных экспериментах по оценки качества образования.
	Ежегодно с 2008г.
	Карнаухова Е.В.

	3
	Введение практики муниципальных (межшкольных) экзаменов 2 ступени обучения (9класс).
	Июнь 2008-2009г.
	Карнаухова Е.В. Буханцева Н.И.


4. Развитие сети общеобразовательных учреждений.

	№
	Мероприятия
	Срок

Реализации
	Ответственные

	1
	Участие в семинарах руководителей и педработников  ОУ по вопросам взаимодействия в рамках школьных округов, организационно-правовому сопровождению процессов реорганизации учреждений.
	Апрель 2007г., март 2008г., апрель 2009г.
	Карнаухова Е.В.

Буханцева Н.И.

	2
	Подключение МОУ Криниченская оош к сети интернет.
	Июнь 2007г.
	Карнаухова Е.В.

	3
	Участие в совместных мероприятиях школ округа базовой СОШ №8  г.  Острогожска 
	2007 – 2009г.
	Карнаухова Е.В.

Буханцева Н.И.


5. Расширение общественного участия в управлении образованием.

	№
	Мероприятия
	Срок

реализации
	Ответственные

	1
	Работа Совета школы, как действующе-

го органа самоуправления, обеспечива-

ющего демократический, государствен-

но-общественный характер управления ОУ, обладающего комплексом управле-

нческих полномочий в том числе, по принятию решений о распределении средств стимулирующей части ФОТ ОУ.    
	н.ф.-октябрь 2007г.
	Карнаухова Е.В.

Буханцева Н.И.

	2
	Подготовка и представление в СМИ публичных отчетов об образовательной и финансово-хозяйственной деятельности.
	Декабрь 2007г.
	Карнаухова Е.В.

	3
	Создание в МОУ Криниченская оош регулярно обновляемого сайта.
	Ноябрь-декабрь 2007г.
	Карабутова Ю.Н.

Буханцева Н.И.

	4
	Оформление стенда с информацией о КПМО.
	Ноябрь 2007г.
	Рыбалкина Н.Н.

Буханцева Н.И.


Подготовила: директор МОУ Криниченская оош Карнаухова Е.В.

